



1. Ehitusettevõtja AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK		Nr. 9
			2. Kuupäev: 9.12.2011
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonistüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla			

4. ILMASTIK	Kellaeg Temperatuur	12:00 +0°C	Tugev tuul	Kuiv	Vihm	Lörts X	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		1				
	Ehitustöölised		3				
	Roomik-ekskavaatori juht		1				
	Kopp-laaduri juht		1				
	Autojuht		1				
6. MEHHAANIS-MID OBJEKTIL	KOBELCO 200S; CASE 695R; kallur; meeskonna auto; 0,5T vibroplaat;						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Aia tänaval on kinni ajatud kõik šurfiaugud. Parandatud ehitustööde käigus katki läinud malmтору veesõlme V1-5 juures.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	PP-kanalisatsioonikaevud vastavalt saatelehele nr. 0912/1						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas-tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISEKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.							
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							