

1. Ehitusettevõtja AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	Nr. 11 2. Kuupäev: 22.02.2012
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. <i>Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla</i>		

4. ILMASTIK	Kellaaeg 12:00 Tugev tuul Kuiv Vihm Lörts Lumi Temperatuur 0°C X			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht	1		
	Ehitustöölised	3		
	Kopp-laaduri juht	1		
	Roomik-ekskavaatori juht	1		
	Autojuht	1		
6. MEHCHANIS-MID OBJEKTIL	JCB 4CX; Case CX130B; Hyundai Robex 210+hüdrovasar; kallur; meeskonna auto; 0,5T vibroplaat			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kaeviku ettevalmistamine: hüdrovasaraga jäätunud kihi purustamine. Kanalisatsiooni kaevu K1-7 ja 9m 200mm PVC-toru paigaldamine.			
ALLTÖÖVÕTJAD	Spetsvedu OÜ; Mergar Grupp OÜ; Põltsamaa Greid OÜ			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---			
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas-tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---			
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD	---			
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---			
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---			
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)	TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE		
	Juri Sušetski	Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)				