



1. Ehitusettevõtja	AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	Nr. 18
			2. Kuupäev: 3.03.2012
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla			

4. ILMASTIK	Kellaaeg 12:00 Tugev tuul Kuiv Vihm Lörts Lumi Temperatuur +2°C X X			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht	1		
	Roomik-ekskavaatori juht	1		
6. MEHHANIS-MID OBJEKTIL	Case CX130B			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Veevarii likvideerimine Pärna teel. Veevarustus on taastatud kell 14:00			
ALLTÖÖVÕTJAD	RTM ja KO OÜ			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---			
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	--- <i>hõlmatud</i> <i>Vigastatud nõelhaabel Uusna teel.</i>			
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD	---			
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---			
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---			
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)	TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE		
	 Juri Sušetski	 Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)				