



1. Ehitusettevõtja

AS Merko Infra

Nr. 25

2. Kuupäev:
13.03.2012**EHITUSTÖÖDE PÄEVIK**3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 3°C	Tugev tuul X	Kuiv	Vihm	Lörts	Lumi X
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht			1			
	Ehitustöölised			3			
	Kopp-laaduri juht			1			
	Roomik-ekskavaatori juht			1			
	Autojuht			1			
6. MEHHAANIS- MID OBJEKTIL	Case 695R; Kobelco 200S; kallur; meeskonna auto; 0,5T vibroplaat						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Majaharude ümberühendamine: MK-12, Uusna tee 25. Sõlme V1-5 ühendamine reservpumpla harutorustikuga. Uusna-Kogumi kinnistul lauda ja Uusna tee vahelisel lõigul pinnase planeerimine.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ;						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)							
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJAJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							