



1. Ehitusettevõtja

AS Merko Infra

Nr. 26

2. Kuupäev:  
14.03.2012**EHITUSTÖÖDE PÄEVIK**3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja –  
kanalisatsioonisteede rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| 4. ILMASTIK                                                                                                                                                  | Kellaeg<br>Temperatuur                                                                                                                                                                                                                      | 12:00<br>2°C | Tugev tuul<br>X | Kuiv<br>X                                                                                              | Vihm | Lörts | Lumi |
| 5. TÖÖJÕUD<br>(Töödejuhid,<br>ehitustöölised,<br>abitöölised,<br>eriehitustöölised ja<br>nende arv)                                                          | Töödejuht                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | 1                                                                                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                              | Ehitustöölised                                                                                                                                                                                                                              |              |                 | 3                                                                                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                              | Kopp-laaduri juht                                                                                                                                                                                                                           |              |                 | 1                                                                                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                              | Roomik-ekskavaatori juht                                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 1                                                                                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                              | Autojuht                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 1                                                                                                      |      |       |      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 6. MEHHAANIS-<br>MID OBJEKTIL                                                                                                                                | Case 695R; Kobelco 200S; kallur; meeskonna auto; 0,5T vibroplaat                                                                                                                                                                            |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 7. TEHTAVAD<br>TÖÖD,<br>OLUKORD<br>OBJEKTIL                                                                                                                  | Varupumpla taguse veesõlme ehitus.<br>Uusna-Kogumi kinnistu maakraani paigaldamine.<br>Töökoja kinnistul ol.ol. torustiku sulgemine tolerantspimekorkidega.<br>Varupumpla taga kraavi kaevamine.                                            |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| ALLTÖÖVÕTJAD                                                                                                                                                 | Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ;                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 8. TELLITUD<br>MATERJALID, SEADMED,<br>JONISED                                                                                                               | ---                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 9. VASTU<br>VÕETUD<br>MATERJALID                                                                                                                             | ---                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 10. MUUD<br>MÄRKUSED JA<br>ASJAOLUD. (saadud ja<br>antud juhised, ilmas-<br>tikutingimuste ja segavate<br>asjaolude mõju, load, side<br>ametiasutustega jm.) | Töökoja kinnistul on leitud maa alla maetud veesõlme kaev. Kohale on<br>kutsutud Tellija, torustiku sulgemine on teostatud vastavalt Tellija juhistele.<br><br>Varupumpla taga tehtud kuivenduskraav on tehtud vastavalt Tellija juhistele. |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 11. KONTROLL<br>AMETIISIKUD,<br>PROJEKTEERIJAJA, MUUD                                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 12. AMETNIKE,<br>TELLIJA (OMANIKU) /<br>OMANIKU JÄRELVALVE<br>JUHISED                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 13. KOOSTATUD<br>AKTID JA<br>DOKUM.                                                                                                                          | ---                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |
| 14. ALLKIRJAD<br>NIMED                                                                                                                                       | ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav<br>töödejuht)                                                                                                                                                                                                  |              |                 | TELLIJA (OMANIK) /<br>OMANIKUJÄRELEVALVE                                                               |      |       |      |
|                                                                                                                                                              | <br>Juri Sušetski                                                                                                                                        |              |                 | <br>Jaanu Mühlberg |      |       |      |
| Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri<br>määrus 27.12.2002, nr 71)           |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                                                                                        |      |       |      |