

1. Ehitusettevõtja
AS MERKO INFRA

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
19.08.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonstrueerimine Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg Temp. 20	Tugev tuul	Kuiv x	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Projektijuht	1				
	Töölisi	1				
	Puurpingi operaator	1				
6. MEHHAANISMID OBJEKTIL	Horisontaal puurpink 1					
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Toru sissetõmbamine lõigus V1-7 kuni Valma Väluste tee.					
ALLTÖÖVÕTJAD						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised , ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)						
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD						
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)	TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAE				
	Leo Rahu					

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.