


1. Ehitusettevõtja
AS MERKO INFRA

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev: 29.08.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Vijratsi valla UVK süsteemide rekonstrueerimine Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg	Tugev tuul	Kuiv x	Vihm	Lörts	Lumi
	Temp. 20					
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Projektijuht	1				
	Töölisi	1				
	Puurpingi operaator	1				
	Laadur-ekskavaatori juht	1				
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Horisontaalne puurpink 1, Laaduri juht 1					
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Pilootpuurimine ja torustiku paigaldus Kairi teel lõigus MK-5 kuni MK-4					
ALLTÖÖVÕTJAD						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised , ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)						
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD						
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAVE			
	Leo Rahu					

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.