


1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
1.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 t 14° C	Tugev tuul	Kuiv	Vihm X	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1				
	meister	1				
	tööline	1				
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Ekskavaator-laadur Terex					
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	MK-8; MK-26 sõlmpunktide ehitus					
	OÜ Gabariit					
ALLTÖÖVÕTJAD						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De32 PN10, maakraan 25/32, spindlipikendus, el. keevissadul, el. keevismuhv					
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)						
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD						
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAVE			
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.						