


1. Ehitusettevõtte
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
13.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lõrts Lumi t 15° C				
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1			
	meister	2			
	tööline	2			
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator-laadur Terex				
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Piloottpuurimine ja survetoru PE De75 PN10 sujutamine lõigul V1-2 kuni V1-3 (85 m) V1-3 sõlmpunkti ehitus				
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit				
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED					
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De75 PN10 el. keeviskolmik 75, siiber DN65, maakraan 40/50, spindlipikendused, kaped				
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)					
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD					
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED					
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.					
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		Jaanu Mühlberg		
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.					