



1. Ehitusettevõtte
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
15.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv Vihm X Lörts Lumi t 12° C			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1		
	meister	2		
	tööline	2		
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Ekskavaator CAT 308C			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	V1-4 sõlmpunkti ehitus			
ALLTÖÖVÕTJAD	OU Gabariit			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED				
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	el. keeviskolmik 75, el. keevis üleminek 75x50, el. keevis üleminek 75x40, maakraan 32/40, maakraan 40/50, spindlipikendused, kaped			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)				
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD				
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED				
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.				
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		Jaanu Mühlberg	
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg	
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.				