

1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
16.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv Vihm X Lõrts Lumi t 13° C			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1		
	meister	2		
	tööline	2		
6. MEHHAANISMID OBJEKTIL	Ekskavaator CAT 308C			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	MK-6 sõlmpunkti ehitus			
ALLTÖÖVÕTJAD	OU Gabariit			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED				
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De32 PN10			
	maakraan 25/32, spindlipikendus, kape, el. keevissadul 75x32, el. keevismuhv 32			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)				
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD				
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED				
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.				
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		Jaanu Mühlberg	
	Leo Rahu		Jaanu Mühlberg	

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.