


|                                                                                                                    |                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ehitusettevõtja<br>AS Merko Infra                                                                               | <h1 style="margin: 0;">EHITUSTÖÖDE PÄEVIK</h1> | 2. Kuupäev:<br>22.09.2011 |
| 3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.<br>Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla |                                                |                           |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4. ILMASTIK                                                                                                                                 | Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lörts Lumi<br>t 15° C                                                                                                                     |   |                                                                                                               |  |  |
| 5. TÖÖJÕUD<br>(Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)                                                     | projektijuht                                                                                                                                                               | 1 |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             | meister                                                                                                                                                                    | 2 |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             | tööline                                                                                                                                                                    | 2 |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
| 6. MEHHAANISMID<br>OBJEKTIL                                                                                                                 | Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB<br>Ekskavaator CAT 308C                                                                                                                  |   |                                                                                                               |  |  |
| 7. TEHTAVAD TÖÖD,<br>OLUKORD OBJEKTIL                                                                                                       | veetorstiku survestamine lõigul V1-5 kuni V1-3                                                                                                                             |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             | Pilootpuurimine ja survetoru PE De75 PN10 sujutamine lõigul Vanasauna tee suunaga V1-1 (18 m)                                                                              |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             | Pilootpuurimine MK-33 kuni MK-31 +30 m                                                                                                                                     |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             | sõlmpunktide V1-2 ja MK-16 ehitus                                                                                                                                          |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
| ALLTÖÖVÕTJAD                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
| 8. TELLITUD<br>MATERJALID,<br>SEADMED,<br>JONISED                                                                                           |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
| 9. VASTU<br>VÕETUD<br>MATERJALID                                                                                                            | survetoru PE De75, De32 PN10, maakraan 32/40, maakraan 25/32, spindlipikendused, kaped, el. keevissadul 75x40, el. keevismuhv 40, el. keevissadul 50x32, el. keevismuhv 32 |   |                                                                                                               |  |  |
| 10. MUUD MÄRKUSED<br>JA ASJAOLUD.<br>(saadud ja antud juhised, ilmastiku-tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega) |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
| 11. KONTROLL,<br>AMETIISIKUD,<br>PROJEKTEERIJA,<br>MUUD                                                                                     |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
| 12. AMETNIKE,<br>TELLIJA JA<br>JÄRELVALVE<br>JUHISED                                                                                        |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
| 13. KOOSTATUD<br>AKTID JA DOKUM.                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |
| 14. ALLKIRJAD<br>NIMED                                                                                                                      | ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)                                                                                                                                   |   | TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVADE                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                             | <br><b>Leo Rahu</b>                                                                     |   | <br><b>Jaanu Mühlberg</b> |  |  |
| Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.                                                  |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                               |  |  |