




1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
26.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lörts Lumi t 14° C																												
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	<table><tr><td>projektijuht</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>meister</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>tööline</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	projektijuht	1			meister	2			tööline	2																		
projektijuht	1																												
meister	2																												
tööline	2																												
6. MEHHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator CAT 308C																												
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Pilootpuurimine ja survetoru PE De50 PN10 sujutamine lõigul MK-30 kuni MK-29 (55 m) sõlmpunkti MK-3 ehitus																												
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit																												
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED																													
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De50 PN10 el.keeviskolmik 75, PE üleminek 75x50, el.keevismuhv 75, el.keevismuhv 50																												
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)																													
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD																													
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED																													
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.																													
14. ALLKIRJAD NIMED	<table><tr><td>ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)</td><td>Jaanu Mühlberg</td></tr><tr><td>Leo Rahu</td><td>Jaanu Mühlberg</td></tr></table>	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)	Jaanu Mühlberg	 Leo Rahu	 Jaanu Mühlberg																								
ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)	Jaanu Mühlberg																												
 Leo Rahu	 Jaanu Mühlberg																												

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.