

1. Ehitusettevõtja

AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:

3.10.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 t 12° C	Tugev tuul	Kuiv	Vihm X	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1				
	meister	1				
	tööline	1				
6. MEHHAANISMID OBJEKTIL	Ekskavaator CAT 308C					
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	MK-27 sõlmepunkti ehitus					
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit					
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De32 PN10, maakraan 25/32, spindlipikendus, el. keevissadul 75x32, el. keevismuhv 32					
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)						
11. KONTROLL, AMETIISI KUD, PROJEKTEERIJA, MUUD						
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAVE			
	Leo Rahu		Jaanu Mühlberg			

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.