



1. Ehitusettevõtja	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev:
AS Merko Infra		6.10.2011
3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.		
Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla		

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv Vihm X Lörts Lumi t 14° C			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1		
	meister	1		
	tööline	1		
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Ekskavaator CAT 308C			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	MK-32 ühendamine ol.oleva torustkuga			
	V1-5 sõlmes ühendus ol.oleva toruga			
	MK-14 ühendamine ol.oleva torustikuga			
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED				
9. VASTU VÕETUD MATERJALID				
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised , ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)				
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD				
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED				
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.				
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAVE	
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg	
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.				