


1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
18.10.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.
Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv Vihm X Lörts Lumi				
	t 7° C				
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehtustöölised ja nende arv)	projektijuht	1			
	meister	1			
	tööline	1			
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Ekskavaator CAT 308C				
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	MK-19 ja MK-30 ühendamine ol.oleva torustikuga				
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED					
9. VASTU VÕETUD MATERJALID					
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised , ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)					
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD					
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED					
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.					
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAVE		
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.					